

Kengaraga apkaimes centra telpiskās attīstības konceptplāna ieviešanas rīcības plāns

Kengaraga apkaimes centra aktivitātes													Sasaiste ar Apkaimju centru attīstības plāna īstenošanas pasākumiem		AP2027 Rīcības plāna sasaiste				
Aktivitāšu sadalījums pēc realizētāj-iestādēm	KP aktivitātes ID kods	Konceptplāna aktivitātes	Apkaimes centra attīstības zonas	Aktivitātes veids	Aktivitātes prioritāte	Galvenais izpildītājs	Saistītais izpildītājs	Saistītās KP aktivitātes	Paredzamais rezultāts	Realizācijas uzsākšanas periods	Realizācijas vajadzīgais laiks	Indikatīvais finansējums periodā 2025.-2028.g.*, EUR	Indikatīvais finansējums periodam pēc 2028.g.**, EUR	Nr	Pasākuma nosaukums	Rīcības ID	Rīcības nosaukums	Galvenais izpildītājs	Saistītais izpildītājs
KENGARAGA APKAIMES CENTRA KONCEPTPLĀNA IEVIEŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS																			
PAD aktivitātes	DP-SD-1	Promenādes posma attīstības Kengaraga apkaimes centrā un savienojuma ar pārējo apkaimes centra teritoriju kompleksa projektēšana	Promenādes attīstības zona	Saistītas procesuālās darbības	1A	PAD	ĀMD, MVD	DP-MB-1 DP-MB-2 DP-PA-1	1) Izstrādāts būvprojekts, ja nepieciešams, ar sadalījumu kārtās, kas paredz: 1.1) Papildus atpūtas vietu izveidi Kengaraga apkaimes centra promenādes zonā; 1.2) Krasta nogāžē iebūvētas atpūtas elementus zonā, kur promenāde savienojas ar Kengaraga parku (t.sk. esošās staka skatu platformas demontāžs); 1.3) Gājēju tilta klājuma pārību; 1.4) Satiksmes mīrināšanu ielā, kas savieno promenādi un apkaimes komerciālo centru Latgales ielā.	2025	12 mēneši	50 000	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Promenādes posma attīstība Kengaraga apkaimes centrā un savienojuma ar pārējo apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, MVD
	KP-SD-1	Parka pārībīves Kengaraga apkaimes centrā kompleksa projektēšana	Kengaraga parka attīstības zona	Saistītas procesuālās darbības	1A	PAD	ĀMD, MVD	KP-MB-1 KP-PA-1	1) Izstrādāts būvprojekts, ja nepieciešams, ar sadalījumu kārtās, kas paredz: 1.1) Satiksmes reorganizāciju un ielas izbūvi Kengaraga parkā, mainot savienojumu ar savrupmāju zonu - Kvadrāta ielā; 1.2) Parka ainavisko un funkcionālo projektēšanu, radot papildus aktīvās un pasīvas atpūtas iespējas.	2025	12 mēneši	200 000	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Parka attīstība Kengaraga apkaimes centrā	PAD	ĀMD, MVD
	AV-SD-1	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju kompleksa projektēšana	Aviācijas skvēra attīstības zona	Saistītas procesuālās darbības	1A	PAD	ĀMD, MVD	AV-SD-2 AV-MB-1 AV-PA-1 AV-PA-2	1) Izstrādāts būvprojekts, ja nepieciešams, ar sadalījumu kārtās, kas paredz: 1.1) Aviācijas skvēra atjaunošanas konceptuālo un tehnisko projektēšanu, radot vietu, kur notikt kultūras pasākumiem un kur pulcēties; 1.2) Aviācijas ielas pārību posmā no Dubnas ielas līdz Vitās ielai un Vitās ielai pārību posmā no Aviācijas ielas līdz Vitās ielai 1 (segums, autostāvvietas, ietve); 1.3) Vitās ielas 1 ēkas priekšlaukuma pārību; 1.4) Gājēju ietves izveidi Dubnas ielā un Maltes ielā, gājēju un velo Dubnas un Maltes ielas krustojumā un Latgales ielā, kur paredzēta jauna tramvaja pietura pret Kengaraga parkam; 1.5) Gājēju ceļu izveidi Dubnas ielā 2 ar saistīto minerālmateriālu segumu; 1.6) Autostāvvietu sakārtošanu un labiekārtojums Maltes ielas 55 pagalmā.	2025	12 mēneši	73 000	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, ID, MVD
	KI-SD-1	Ielas sarkanā līniju iemaiņas Dubnas ielā, Maltes ielā un Dubnas ielas 2 zemes vienībā	Kopienas iespēju attīstības zona	Saistītas procesuālās darbības	2A	PAD		AV-SD-1	1) Maintas ielu sarkanās līnijas, lai savienotu Dubnas un Maltes ielas atbilstoši veļaijas situācijai daab); 2) Izveidots jauns ielas sarkanā līniju savienojums starp Dubnas ielu un jauno (projektēto) 7. tramvaja pieturu Latgales ielā.	2025	12 mēneši	-	-	2.3.	Gājēju ietvju izbūve	-	-	-	-
ĀMD aktivitātes	AC-PA-1	Kengaraga apkaimes centra ielu telpas labiekārtojums	Visa apkaimes centra teritorija	Publiskās ārējas attīstība	2B	ĀMD	PAD	LI-UV-1 AC-IC-1 AC-IC-2 AC-IC-5	1) Izstrādāts un saņemta būvniecības ierces dokumentācija ielu telpas labiekārtojumam Latgales ielā abās ielas pusēs posmā no Eglaines ielas/Dole tramvaja pieturas līdz Plotu ielai un pie RCB Daugavas flabībīvētēkas Vitās ielā (atbīdīgais - PAD); 2) Likvidēta autostāvvietas uz ietves pie Latgales ielas 322B un 322C, saglabājot iespēju šīlācīj apstāties piegādēs transportam; 3) Iepirkti un uzstādīti labiekārtojuma elementi un ierīkoti apstādījumi Kengaraga apkaimes centrā.	2025	9 mēneši	20 000	-	2.2.	Ielu telpas labiekārtošana	APS1338	Labiekārtojuma elementu uzstādīšana apkaimē	ĀMD	
	AC-IC-1	Apkaimes informācijas karšu stendu un ielu nosaukumu izgatavošana un uzstādīšana	Visa apkaimes centra teritorija	Identitātes un kopienas veidošana	2B	ĀMD	PAD, AIC	AC-PA-1	1) Izstrādāts dizains apkaimes informācijas karšu stendēm (atbīdīgais - PAD); 2) Atbīstīti konceptplānam apinātinās stendu uzstādīšanas vietas un to skaits, galvenie galamērķi un attālumi un virzieni; 3) Sagatavoti Kengaraga apkaimes centra informācijas un norāžu stendu maketi; 4) Veikts iepirkums par stendu izgatavošanu; 5) Apkaimes centrā uzstādīti informācijas un norāžu stendi.	2026	6 mēneši	34 000	-	1.6.	Ielu un galamērķu norīdīdes	APS1693	Apkaimes informācijas un afīšu stendu uzstādīšana	ĀMD	PAD, ĀMD, AIC
	AC-IC-2	Apkaimes studinājumu stenda uzstādīšana Kengaraga apkaimes centrā	Visa apkaimes centra teritorija	Identitātes un kopienas veidošana	2B	ĀMD	PAD	AC-PA-1	1) Izstrādāts dizains un tehniskais risinājums apkaimes iedīvotāju audzinājumu stendim (atbīdīgais - PAD); 2) Izgatavots un uzstādīts iedīvotāju studinājumu stends	2026	6 mēneši	10 000	-	1.5.	Apkaimes informācijas un afīšu stendi	APS1693	Apkaimes informācijas un afīšu stendu uzstādīšana	ĀMD	PAD, ĀMD, AIC
	DP-MB-1	DP-SD-1 būvniecības: Satiksmes mīrināšana ielā, kas savieno Latgales ielu un promenādi	Promenādes attīstības zona	Mobilitātes uzlabošana	1B	ĀMD	PAD	DP-SD-1	1) Atbīstīti izstrādātajam projektam, veikta satiksmes mīrināšana ielā, kas savieno Latgales ielu un promenādi pie Latgales ielas 322A; 2) Veikta seguma uzlabošana un satiksmes mīrināšana Rumbulas pēdvietas piebraucamā ceļā.	2026-2028	6 mēneši	150 500	150 000	2.5.	Satiksmes mīrināšanas pasākumi	JAU/NA RĪCĪBA	Promenādes posma attīstība Kengaraga apkaimes centrā un savienojuma ar pārējo apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, MVD
	DP-MB-2	DP-SD-1 būvniecības: Promenādes gājēju tilta klājuma pārību	Promenādes attīstības zona	Mobilitātes uzlabošana	1B	ĀMD	PAD	DP-SD-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam veikta gājēju tilta promenādē klājuma pārību un seguma nomaiņa.	2026-2028	6 mēneši	326 700	-	2.1.	Ielu posmu kompleksa atjaunošana un labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Promenādes posma attīstība Kengaraga apkaimes centrā un savienojuma ar pārējo apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, MVD
	KP-MB-1	KP-SD-1 būvniecības: Ielas izbūve Kengaraga parkā un satiksmes reorganizācija	Kengaraga parka attīstības zona	Mobilitātes uzlabošana	1B	ĀMD	PAD	KP-SD-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam izbūvēta iela ar stāvētām zemes vienībā ar kad. nr. 0100125638 un savienojums ar savrupmāju zonu. Kvadrāta ielā atbīstīti ielu sarkanajām līnijām; 2) Likvidēta grūti autostāvvietas kurtība kvadrāta ielas posmā zemes vienībā ar kad. nr. 0100125637, saglabājot iespējas pārvietoties gājējiem, velosipēdistiem un, ja nepieciešams, operatīvajam transportam.	2026-2028	12 mēneši	1 080 000	-	2.1.	Ielu posmu kompleksa atjaunošana un labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Parka attīstība Kengaraga apkaimes centrā	PAD	ĀMD, MVD
	KI-MB-1	KI-SD-1 būvniecības: Savienojumu ar Aviācijas skvēru uzlabošana Kengaraga apkaimes centrā	Kopienas iespēju attīstības zona	Mobilitātes uzlabošana	1B	ĀMD	PAD	KI-SD-1 AV-SD-1 KI-PA-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam veikta: 1.2) Gājēju ietves izveide Dubnas ielā un Maltes ielā; 1.3) Apgaismojuma gājēju un velo savienojuma izveide starp Dubnas un Latgales ielām; 1.4) Gājēju ceļu izveide Dubnas ielā 2 ar saistīto minerālmateriālu segumu; 1.5) Stāvvietu sakārtošana Maltes ielas 55 pagalmā, labiekārtojums.	2026-2028	9 mēneši	306 355	-	2.3.	Gājēju ietvju izbūve	JAU/NA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, ID, MVD
AV-MB-1	AV-SD-1 būvniecības: Aviācijas ielas pārību posmā no Vitās ielas līdz Dubnas ielai un Vitās ielas daļai no Aviācijas ielas līdz Vitās ielai 1	Aviācijas skvēra attīstības zona	Mobilitātes uzlabošana	1C	ĀMD	PAD	AV-SD-1 AV-PA-2	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam veikta Aviācijas ielas pārību posmā no Dubnas ielas līdz Vitās ielai un Vitās ielai pārību posmā no Aviācijas ielas līdz Vitās ielai 1 (segums, autostāvvietas, ietve).	pēc 2028	12 mēneši	585 000	-	2.1.	Ielu posmu kompleksa atjaunošana un labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, ID, MVD	
MVD aktivitātes	KI-PA-1	Sunu pastaigu un treniņu laukuma izveide Dubnas ielā 2	Kopienas iespēju attīstības zona	Publiskās ārējas attīstība	1A	MVD	AV-SD-1 KI-MB-1	1) Izstrādāta būvniecības ierces dokumentācija sunu pastaigu un treniņu laukuma izveidei Dubnas ielā 2; 2) Veikta būvniecība.	2025-2026	11 mēneši	45 000	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	APS1588	Sunu pastaigu laukumu izveide	MVD		
	DP-PA-1	DP-SD-1 būvniecības: Promenādes posma Kengaraga apkaimes centrā labiekārtojums	Promenādes attīstības zona	Publiskās ārējas attīstība	1B	MVD	PAD	DP-SD-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam veikta promenādes posma Kengaraga apkaimes centrā labiekārtošana ar brīvstāvējošiem elementiem; 2) Izveidots krasta nogāžē iebūvētas atpūtas labiekārtojuma elementi; 3) Izbūvēts laukums vietā, kur savienojas Kengaraga parks un promenāde.	2026-2027	12 mēneši	200 000	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Promenādes posma attīstība Kengaraga apkaimes centrā un savienojuma ar pārējo apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, MVD
	KP-PA-1	KP-SD-1 būvniecības: Kengaraga parka attīstība	Kengaraga parka attīstības zona	Publiskās ārējas attīstība	1B	MVD	PAD	KP-SD-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam veikta Kengaraga parka paplašināšana un pārību.	2027-2028	18 mēneši	5 000 000	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Parka attīstība Kengaraga apkaimes centrā	PAD	ĀMD, MVD
	AV-PA-1	AV-SD-1 būvniecības: Aviācijas skvēra atjaunošana - Kengaraga kultūras skvērs	Aviācijas skvēra attīstības zona	Publiskās ārējas attīstība	1C	MVD	PAD	AV-SD-1 AV-PA-2 AV-IC-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam veikta Aviācijas skvēra atjaunošana un labiekārtošana.	pēc 2028	12 mēneši	-	680 000	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, ID, MVD
IKSD aktivitātes	DP-IC-1	Ielu mākslas festivāls promenādē - sienas apgleznošana	Promenādes attīstības zona	Identitātes un kopienas veidošana	2A	IKSD	PAD		1) Panākta vienošanās ar promenādē esošās betona sētas otrā pusē esošo zemes vienību īpašniekiem par oficiālas grafīto sienas ierīkošanu. Paredzēti, kurā zemesgabālā šo sienu var uzstādīt, jo daļai no promenādes posma šī siena tiks nojaukta; 2) Veiktas procesuālās darbības oficiāli grafīto vietas noteikšanai; 3) Noorganizēti atbīstīšanas pasākumi grafīto vietas popularizēšanai.	2025	4 mēneši	60 500	-	1.3.	Vides mākslas objekti	APS0341	Integrētu un starptautiski konkurētspējīgu kultūras un tūrisma pakalpojumu un produktu attīstīšana ārējpā	IKSD	
	AC-IC-3	Zemassvētku noformējuma izveidošana Kengaraga parkā, Promenādē un Latgales ielā	Visa apkaimes centra teritorija	Identitātes un kopienas veidošana	2A	IKSD			1) Izveidots Zemassvētku noformējums Kengaraga apkaimes centra teritorijā.	2025	12 mēneši	50 820	-	1.4.	Pilsētas svētku noformējums	9130	Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērību izmantošana pilsētas svētku noformējumā pilsētvēdē	IKSD	PAD, AIC
	AC-IC-4	Ciņu svētku noformējuma un veidošanas izveidošana Kengaraga apkaimes centrā	Visa apkaimes centra teritorija	Identitātes un kopienas veidošana	3A	IKSD			1) Izveidots svētku noformējums Kengaraga apkaimes centra teritorijā.	pēc 2028	12 mēneši	-	50 820	1.4.	Pilsētas svētku noformējums	9130	Jaunu ideju, mākslas un dizaina vērību izmantošana pilsētas svētku noformējumā pilsētvēdē	IKSD	PAD, AIC
	AC-IC-5	Jaunu pilsētas afīšu stendu izveidošana	Visa apkaimes centra teritorija	Identitātes un kopienas veidošana	3A	IKSD		AC-PA-1	1) Izstrādāta dokumentācija jaunu afīšu stabu un lielformāta stendu izveidošanai Kengaraga apkaimes centrā; 2) Izgatavoti un uzstādīti jauni afīšu stabi un lielformāta stendi	2025	6 mēneši	12 100	-	1.5.	Apkaimes informācijas un afīšu stendi	9425	Rīgas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidoti afīšu stabi un stendu tīkls sakārtošana un uzturēšana atbīstīti mūsdienu pilsētvēdē estētiskajam prasībām	IKSD	PAD, ĀMD, AIC
	AV-IC-1	Kultūras pasākumu programma (trojais) Aviācijas skvērā	Aviācijas skvēra attīstības zona	Identitātes un kopienas veidošana	2C	IKSD		AV-PA-1	1) Pēc Aviācijas skvēra pārībīves organizāta vasaras ārējas kultūras pasākumu programma.	nenoteikts (pēc Aviācijas skvēra atjaunošanas)	6 mēneši	-	35 000	1.1.	Kultūras notikumi ārējpā	APS0340	Atbalsts daudzveidīgām kultūras norīsm - kultūrvietu veicināšanai, publiskās telpas izmantošanai un aktīvai dalībai ar kultūras projektiem	IKSD	
AIC aktivitātes	LI-UV-1	Pašvaldības ielu tirdzniecības vietas pagaidu iekārtošana pie Latgales ielas 322C	Latgales ielas attīstības zona	Uzņēmējdarbības veicināšana	2B	AIC		AC-PA-1	1) Sagatavota būvniecības ierces dokumentācija pašvaldības tirdzniecības vietu izveidošanai uz pašvaldības zemes ar kad. nr. 01000780748 pretī Latgales ielai 322C; 2) Veikta pašvaldības rīcībā esošo tirdzniecības moduļu transportēšana un uzstādīšana; 3) Izveidota informācija par ielu tirdzniecību.	2025	1 mēnesis	1 050	-	3.2.	Pašvaldības tirdzniecības vietu labiekārtošana	APS1562	Ielu tirdzniecības veicināšana	AIC	
	LI-UV-2	Izaugstā tipa ielu tirdzniecības nojumi pasūtīšana un uzstādīšana pie Latgales ielas 322C	Latgales ielas attīstības zona	Uzņēmējdarbības veicināšana	2C	AIC		LI-UV-1	1) Veikta jaunu tipa ielu tirdzniecības moduļu pasūtīšana skaitā, kas atbīstīs Kengaraga studijas; 2) Veikta veco moduļu demontāža un jauno ielu tirdzniecības moduļu uzstādīšana.	2026-2028	9 mēneši	35 000	-	3.2.	Pašvaldības tirdzniecības vietu labiekārtošana	APS1562	Ielu tirdzniecības veicināšana	AIC	
ID aktivitātes	AV-SD-2	Darbības ar īpašumiem Aviācijas skvērā	Aviācijas skvēra attīstības zona	Saistītas procesuālās darbības	1A	ID		AV-SD-1	1) Zemesgabala ar kad.nr. 01000782267 īrētnis no pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fonda, pamatojoties uz to, ka tas nepieciešams kvalitatīvas publiskās ārējas attīstības nodrošināšanai apkaimē; 2) Veikta zemesgabalu ar kad.nr. 01000780795, 01000780117, 01000782267 apmaiņā; 3) Apvienota zemes vienība iekļauta jaunizveidoto zemesgabalu pašvaldības funkciju sarakstā "Vide - Parki, skvēri".	2025	18 mēneši	-	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, ID, MVD	
	AV-PA-2	AV-SD-1 būvniecības: Satiksmes mīrināšana ielā Vitās ielā 1 priekšlaukuma pārību	Aviācijas skvēra attīstības zona	Publiskās ārējas attīstība	2C	ID	PAD	AV-SD-1 AV-PA-1	1) Atbīstīti izstrādātajam būvprojektam likvidētas autostāvvietas ēkas Vitās ielā 1 ietves priekšā, to vietā izbūvētas labiekārtotas ēkas priekšlaukums ar apgaismojumu un velosipēdu novietni; 2) Izbūvēts paceltnis ielā Vitās ielā, kas savieno Aviācijas skvēru un ēkas Vitās ielā 1 priekšlaukumu; 3) Izbūvētas autostāvvietas ēkas priekšpusē (ne ietves zonā) un ietves pārībuvietā tuvāk ēkas fasādei.	pēc 2028	3 mēneši	-	100 000	2.8.	Skvēru, laukumu, parku, koplietošanas pagalmu un ūdensmalu labiekārtošana	JAU/NA RĪCĪBA	Aviācijas skvēra atjaunošana un savienojuma ar pārējo Kengaraga apkaimes centra teritoriju	PAD	ĀMD, ID, MVD

Kopējais indikatīvais finansējums periodam 2025.-2028. g. **7 655 025**

* Galveno izpildītāju dota indikatīvais finansējuma apmērs 2024. gadā

** Galveno izpildītāju dota indikatīvais finansējuma apmērs 2024. gadā, ID realizācijai šīs būvniecības jomā galvenās norīdītes informācija

Kompleksi projektējamo zonu robežas:

